

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Selección	Económico	USB que no cumplen el requisito técnico	Retraso en el cargue de la información de la compra grande	3	3	3	Medio	CONTRATISTA	Se solicitará al contratista el cambio del bien en un término establecido	1	1	2	Bajo	SI	ICFES	Desde el inicio del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	Utilizando el software de diagnóstico de la OCUE	Semanal
2	General	Selección	Operacional	USB dañada	Imposibilidad de cargar la información de la compra grande	3	3	3	Medio	CONTRATISTA	Se solicitará al contratista el cambio del bien en un término establecido	1	1	1	Bajo	SI	ICFES	Desde el inicio del contrato	Vencimiento del plazo de ejecución	Al momento de realizar el diagnóstico solicitado por la OCUE	Semanal
3	Específico	Ejecución	Operacional	retraso en la entrega de las USB	Reprogramación de fechas de aplicación	3	3	3	Medio	Contratista	Revisión y aprobación de la adquisición de la cantidad de las USB	1	1	1	Bajo	SI	ICFES	Desde el inicio del plazo de ejecución	Al vencimiento del plazo de ejecución	Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido	Semanal
4	Específico	Ejecución	Operacional	incumplimiento por la no entrega en término de las USB	Incumplimiento del cronograma propuesto para la aplicación de la compra grande	3	3	3	Medio	Contratista	Buscar en el mercado USB que puedan ser utilizadas para la aplicación, según especificaciones técnicas	1	1	2	Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución	Al vencimiento del plazo de ejecución	Supervisión sobre la participación activa en el cronograma definido	Semanal

