

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:
06/11/2018

Contrato No:	368	Fecha de contrato:	06/08/2018			Nombre de Contratista:	Corporación Mixta para la Investigación y el Desarrollo de la Educación-Corpoeducación
No. de factura o documento equivalente:	2	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	X	NIT / C.C contratista:	830.016.145-0
Comprobante de ingreso a almacén No:	NA	Pago número:	2			Periodo a pagar:	DE: A:


DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

Diseño de protocolo
 Elaboración de 6 ejemplos de aplicación
 Entregar diagramado en versión PDF y editable el protocolo
 Diseñar en conjunto con el Icfes el instrumento de visita para acompañar instituciones educativas
 Realizar 50 visitas a establecimientos educativos


ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCMI01	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación	46.246.220
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a pagar)
		46.246.220
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Luis Eduardo Jaramillo	
FIRMA:		
CARGO:	Jefe OAGPI	

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

06/11/2018
 13:11:18
 11:18am

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2


Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 368, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CORPORACIÓN MIXTA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN-CORPOEDUCACIÓN		C.C. / C.E. No.:	830.016.145-0
PERÍODO DEL INFORME:	Desde		Hasta	
				INFORME No.: 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	368 de 2018	Fecha de inicio	06/08/2018	Fecha de terminación	15/10/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Diseñar un protocolo para la implementación de los recursos entregados por Avancemos 4°, 6°, 8° y realizar acompañamiento a establecimientos educativos para su incorporación, en el marco de la evaluación de impacto que sobre Avancemos 4°, 6°, 8° adelanta la Oficina Asesora de Gestión de Proyectos de Investigación".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$75.996.220) MCTE IVA INCLUIDO , precio correspondiente a 97,276 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$29.750.000) IVA INCLUIDO		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$46.246.220) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo se pactó en dos (2) meses y nueve (9) días, contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • El tres (3) de agosto de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El seis (6) de agosto de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 368 de 2018. 			


	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula SÉPTIMA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</p> <p>El ICFES pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer pago de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$29.750.000), IVA incluido, correspondiente a la entrega del protocolo diagramado, a ser entregado quince (15) días hábiles después de la firma del contrato. (obligación 4). 2. Un pago final por el saldo del contrato, CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS PESOS (\$46.246.220) M/CTE IVA incluido, una vez entregado el informe de las visitas realizadas (Obligación 9). 												
PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:													
No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto										Valor	
2015	02/10/2018	Primer pago										\$29.750.000	
PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X										
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Diseñar un protocolo para los establecimientos educativos que les permita identificar cómo integrar las sugerencias de retroalimentación a sus instrumentos de planeación institucional, en línea con lo establecido en el Anexo Técnico.	100%
2	Elaborar 6 ejemplos (uno por grado y por área) de aplicación, en línea con lo establecido en el Anexo Técnico	100%
3	Entregar diagramado en versión pdf y editable el protocolo para la implementación de los recursos entregados por Avancemos 4º, 6º, 8º.	100%
4	Diseñar en conjunto con el Icfes el instrumento de visita para acompañar a 50 establecimientos educativos en la aplicación del protocolo.	100%
5	Realizar 50 visitas a establecimientos educativos según listado incluido en el Anexo Técnico	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

6	Generar un informe de las visitas realizadas, en línea con lo establecido en el Anexo Técnico	100%
---	---	------

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	Protocolo para la implementación de los recursos entregados por Avancemos 4º, 6º, 8º. En formato pdf y editable
2	6 ejemplos (uno por grado y por área) de aplicación, en línea con lo establecido en el Anexo Técnico
3	Instrumento de visita para acompañar a 50 establecimientos educativos en la aplicación del protocolo.
4	informe de las visitas realizadas, en línea con lo establecido en el Anexo Técnico

6. CONSTANCIAS


El supervisor o interventor Luis Eduardo Jaramillo Flechas acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.


Luis Eduardo Jaramillo Flechas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,


7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 6 de noviembre de 2018


 Corpeeducación
 Elaboró


 Catalina Duarte Salcedo
 Revisó


 Luis Eduardo Jaramillo
 Aprobó