

| | | |
|---|---|------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Código: G3-FT004 |
| | | Versión: 1 |

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 401 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| CONTRATISTA: | CNC CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A | | | C.C. / C.E. No.: | NIT. 800.011.951-9 |
| PERÍODO DEL INFORME: | Desde | 03/08/2017 | Hasta | 15/09/2017 | INFORME No.: 1 |

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-----------------------------|------------|
| Contrato N° | 401 | Fecha de inicio | 03/08/2017 | Fecha de terminación | 31/12/2017 |
| Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Presentación del servicio de la recolección de información de la Encuesta de Carácter Diagnóstico Formativa ECDF" | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$2.171.900.286) | | | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: CERO PESOS M/CTE (\$0) | | |
| SALDO DEL CONTRATO: DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$2.171.900.286) | | | PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del mismo será hasta el 31 de diciembre de 2017. | | |
| DESARROLLO DEL CONTRATO: | <p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 03 de agosto de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 09 de agosto de 2017 se aprueba póliza única de cumplimiento. | | | | |

| | | |
|---|---|------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Código: G3-FT004 |
| | | Versión: 1 |

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

| | |
|-----------------------|---|
| FORMA DE PAGO: | <p>De conformidad con lo establecido por la cláusula SEPTIMA del contrato, la forma de pago se indicó en la siguiente manera; El ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la siguiente forma: a) Un primer pago, equivalente al 30% del valor total del contrato, a la entrega del cronograma y alistamiento de DMC, b) un segundo pago, equivalente al 40% del valor total del contrato una vez se haya superado del 50% de la recolección de información con su respectivo cargue de información. c) un último pago equivalente al 30% del valor total del contrato, una vez se haya finalizado la recolección de información y se haya entregado a satisfacción los productos descritos en el anexo técnico en su numeral 16.</p> |
|-----------------------|---|

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

| No. cuenta de cobro | Fecha cuenta de cobro | Concepto | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | DD/MM/AAAA | NO SE HA EFECTUADO EL PRMER PAGO | \$0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | ACTIVIDADES EJECUTADAS | porcentaje de ejecución |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Referente a la obligación: Realizar la producción del 100% de las encuestas de que debe aplicar | 18% |
| 2 | Referente a la obligación: Realizar la aplicación de los instrumentos en los lugares definidos por el ICFES. | 18% |
| 3 | Referente a la obligación: Desplazar a las ciudades previamente definidas por el ICFES, el personal que requiere para la aplicación de instrumentos. | 82% |
| 4 | Referente a la obligación: Realizar la aplicación de los instrumentos a la población definida en el anexo técnico | 18% |
| 5 | Referente a la obligación: Realizar la recolección de la información | 18% |
| 6 | Referente a la obligación: Recolectar los instrumentos aplicados | 18% |
| 7 | Referente a la obligación: Digitar el 100% de las respuestas de cada una de las encuestas, en el programa de captura definida para tal fin. | 18% |

| | | |
|---|---|------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Código: G3-FT004 |
| | | Versión: 1 |

| | | |
|----|--|-------------|
| 8 | Referente a la obligación: entrega de informe de gestión semana | 33% |
| 9 | Referente a la obligación: informe de novedades durante la recolección | 33% |
| 10 | Referente a la obligación: elaborar una base de datos con el 100% de la información recolectada | 0% |
| 11 | Referente a la obligación: Entregar la base de datos revisada y depurada al ICFES | 0% |
| 12 | Referente a la obligación: Entregar el respaldo (backup) de las encuestas realizadas | 0% |
| 13 | Referente a la obligación: Realizar la devolución del 100% de los instrumentos físicos diligenciados al ICFES | 0% |
| 14 | Referente a la obligación: entrega informe ejecutivo final | 0% |
| 14 | Referente a la obligación: El contratista debe garantizar al momento de la suscripción del contrato, la existencia de todos los DMC, necesarias para la correcta ejecución del contrato | 100% |

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

| | |
|---|---|
| 1 | primer pago equivalente al 30% del valor del contrato, a la entrega del cronograma y alistamiento de DMC. |
|---|---|

6. CONSTANCIAS

*El supervisor o interventor **MERY HELEN ARIAS Subdirectora de Aplicación de Instrumentos** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

***MERY HELEN ARIAS**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,*

7. OBSERVACIONES


Se hizo necesario replantear el esquema de trabajo, pasando de un estimado diario 6.618 encuestas a una proyección semanal con un incremento del 50% sobre la productividad de la semana inmediatamente anterior. Por lo anterior, la proyección para cumplir con los tiempos pactados suministrada por el CNC es:

1. Avance de trabajo de campo

La siguiente tabla, presenta la meta semanal de encuestas y las encuestas realizadas a la fecha:


| Semana | Planeadas | Planeadas acumuladas | Realizadas acumuladas |
|----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Semana 1 | 11105 | 11105 | 11105 |
| Semana 2 | 17213 | 28318 | 43582 |
| Semana 3 | 26680 | 54998 | |
| Semana 4 | 41354 | 96351 | |
| Semana 5 | 64098 | 160449 | |
| Semana 6 | 85009 | 245458 | |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (18) de (09) de (2017)



Elaboró
Yuly Carolina Rocha Robayo

Profesional contratista DPO



Revisó
Jackeline Gómez

Coordinadora Proyectos
Especiales



Aprobó
Mery Helen Arias

Supervisor