	<b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: G3-FT004
		Versión: 2

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 337 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

<b>CONTRATISTA:</b>	YOTTA TECHNOLOGIES SAS	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	N.I.T.900.544.608-7
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 09/06/2018	<b>Hasta</b> 24/07/2018	<b>INFORME No.:</b> 3

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>Contrato N°</b>	337	<b>Fecha de inicio</b>	25/05/2018	<b>Fecha de terminación</b>	24/07/2018
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula 2, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios de cargue de la información de memorias USB en la plataforma asignada por el Icfes-MS PISA 2018".					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula 6 del contrato, el valor del presente contrato es de <b>CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (48.858.750)</b> , incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve, de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 34.201.125), IVA INCLUIDO.  Factura No.0496 de fecha 19/07/2018 por valor de <b>CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 14.657.625), IVA INCLUIDO</b> , corresponde al pago final, equivalente al 30% del valor total del contrato realizado a la entrega de las memorias USB al Icfes.		
<b>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$ 14.657.625), IVA INCLUIDO			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la Cláusula 9 del contrato. El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>		<b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 23 de mayo de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El 25 de mayo de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 337 de 2018</li> </ul>			

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula 7 del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: EL ICFES pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, de acuerdo a como se muestra a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un primer pago, equivalente al 30% del valor total del contrato, una vez se entregue el cronograma de actividades al Icfes y se verifiquen las condiciones de seguridad.</li> <li>2. Un segundo pago, equivalente al 40% del valor total del contrato, una vez se haya realizado el cargue del 100% de la información de las memorias USB.</li> <li>3. Un pago final, correspondiente al 30% del valor total del contrato realizado a la entrega de las memorias USB al Icfes.</li> </ol> <p>Los pagos requieren presentación de la cuenta de cobro o factura, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y documento que acredite el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, en salud y pensiones, y aportes parafiscales.</p> <p>El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El ICFES realizará el pago de acuerdo a las fechas contempladas en la Circular N°003 del 2018</p>
-----------------------	---

**PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:** En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor										
0472	08/06/2018	Un primer pago, equivalente al 30% del valor total del contrato, una vez se entregue el cronograma de actividades al Icfes y se verifiquen las condiciones de seguridad.	\$ 14.657.625										
0473	08/06/2018	Un segundo pago, equivalente al 40% del valor total del contrato, una vez se haya realizado el cargue del 100% de la información de las memorias USB.	\$ 19.543.500										
<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				X									
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	<i>Cumplir con las condiciones establecidas en el anexo técnico y en los demás documentos del proceso de contratación.</i>	100%
2	<i>Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes.</i>	100%
3	<i>Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen.</i>	100%
4	<i>Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización.</i>	100%
5	<i>Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado del proyecto.</i>	100%
6	<i>Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del contrato.</i>	100%
7	<i>Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del ICFES y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero.</i>	100%
8	<i>Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.</i>	100%
9	<i>Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que causen al ICFES por el incumplimiento del contrato.</i>	100%
10	<i>Pagar al ICFES todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.</i>	100%
11	<i>Entregar informes mensuales de ejecución al supervisor del contrato, de acuerdo con los lineamientos y directrices de la Entidad para este efecto. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere.</i>	100%
12	<i>Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.</i>	100%

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS**

1	Archivo Excel, consolidado cargue de respuestas por establecimiento educativo.
2.	Acta devolución de USB's al Icfes.



## 6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

**GIOVANY BABATIVA MÁRQUEZ**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

## 7. OBSERVACIONES

A la fecha se han ejecutado a satisfacción las actividades correspondientes al contrato No. 337 de 2018.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(24)** de **(julio)** de **(2018)**

Elaboró  
**Jackeline Gómez G**  
Contratista SAI

Revisó  
**Sandra Jaber.**  
Contratista DPO

Aprobó  
**Giovany Babativa**  
Director de Producción y Operaciones



FACTURA DE VENTA No. A 0496

**Yotta Technologies SAS**

NIT. 900.544.608-7

IVA Régimen Común

Actividad Económica 6209

Tarifa 9.66 x 1.000

CL 106 B # 54-10 Of 101

Tel. +(571)8959707

Bogotá D.C. - Colombia

http://www.yottatech.com.co

Fecha de Expedición

19.07.2018

Fecha de Vencimiento

19.07.2018

Condiciones de Pago

CONTADO

Señores

**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES 860024301-6**

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Total
------	----------	-------------	--------------	-------------

1	1	Tercer pago equivalente al 30% del valor total del contrato N° 337	\$ 12.317.332	\$ 12.317.332
---	---	--	---------------	---------------


Destino: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES



No. 20182100592422

Fecha Radicado: 2018-07-23 19:39:44

Anexos:



SON: **Catorce millones seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos veinticinco pesos M/C**


OBSERVACIONES:

Se adjunta los documentos requeridos por el ICFES

Esta factura se asimila a una letra de cambio para todo sus efectos legales según Art. 774 de C. de C. con la firma de una persona autorizada se entiende como aceptado el contenido de la factura. El no pago en la fecha de vencimiento genera interés moratorio a la máxima tasa.

Favor girar cheque a nombre de Yotta Technologies SAS  
 Consignar en Banco Helm a la Cuenta Corriente No. 011394533 a nombre de Yotta Technologies SAS

Sub Total	\$ 12.317.332
Descuento	\$ -
IVA	\$ 2.340.293
Retención	\$ -
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 14.657.625</b>



Julma Medina  
24/07/2018

RESOLUCION DIAN No. 18262000562577. Fecha 2016.10.19.105. Numerado de A.0201. AL.0500.

Impreso por JPRINT YJO Jairo Landinez NE. 79.859.198-4 Tel 8111389



OFERTA ECONÓMICA

PROPONENTE: YOTTA TECHNOLOGIES SAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	IMPUESTOS POR VALOR UNITARIO	TOTAL IMPUESTOS	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS
	Recibir las memorias USB con información recolectada a las cargas de información a Sistema de signado por el GFES. Verificación de carga de información al Registrar al GFES. Demás contenidos en el anexo técnico.	3675	\$ 4.244	\$ 15.592.500	\$ 806	\$ 7.798.050	\$ 48.858.750
<b>TOTAL</b>			\$ 4.244	\$ 15.592.500	\$ 806	\$ 7.798.050	\$ 48.858.750

*Sofía Quintero*  
 Firma del Representante Legal



Jackeline Gomez &lt;jgomez@contratista.icfes.gov.co&gt;

---

## Entrega de Material PISA2018

---

**Giovany Babativa** <gbabativa@icfes.gov.co>

19 de julio de 2018, 16:34

Para: Jackeline Gomez &lt;jgomez@contratista.icfes.gov.co&gt;, Javier Juyar &lt;jjujar@icfes.gov.co&gt;

Cc: Nubia Rocio Sanchez &lt;nrsanchez@icfes.gov.co&gt;, Andres Beltran &lt;abeltran@contratista.icfes.gov.co&gt;

Buenas tardes Javier y Jackeline.

Por favor solicitamos al operador la entrega de las memorias y las almacenamos en el Banco de ítems.

----- Mensaje reenviado -----

De: **Natalia Gonzalez** <ngonzalez@icfes.gov.co>

Fecha: 19 de julio de 2018, 15:57

Asunto: Re: Entrega de Material PISA2018

Para: Giovany Babativa &lt;gbabativa@icfes.gov.co&gt;, Katherine Guerrero &lt;kguerrero@contratista.icfes.gov.co&gt;

Buenas tardes, Giovany,

Te confirmo que las memorias de PISA ya se pueden archivar. Ya no tendremos la necesidad de pedirle al operador que las revise o que valide algo adicional; **sin embargo**, es importante garantizar que tendremos acceso a ellas en caso de que el consorcio así lo indique (si esto pasa, las verificaciones que nos pidan estarán a cargo de la DE).

Muchas gracias por tu colaboración

NGG

El 19 de julio de 2018, 7:42, Giovany Babativa <gbabativa@icfes.gov.co> escribió:

Hola Natalia.

Por favor me confirmas si ya podemos archivar las memorias USB de PISA, lo anterior dado que debo pagar la última factura que está sujeta a la devolución de las memorias que tiene el operador.

----- Mensaje reenviado -----

De: **Diego Ligaber Garzon Madrid** <diego.garzon@yottatech.com.co>

Fecha: 17 de julio de 2018, 10:03

Asunto: Entrega de Material PISA2018

Para: Giovany Babativa &lt;gbabativa@icfes.gov.co&gt;, Sandra Martinez &lt;sjaber@contratista.icfes.gov.co&gt;, Jackeline Gomez &lt;jgomez@contratista.icfes.gov.co&gt;

Cc: Sergio Tocora &lt;gestion@yottatech.com.co&gt;

[El texto citado está oculto]

--

**Giovany Babativa Márquez**

Director de Producción y Operaciones

Calle 26 No. 69 - 76 Edif. Elemento

Torre 2 - piso 17

Bogotá, Colombia

E: gbabativa@icfes.gov.co



T: +57 (1) 4841410

---

--

**Natalia González Gómez**  
Directora de Evaluación  
Ave. Calle 26 # 69-76  
Torre 2 - piso 17  
Edificio Elemento  
Bogotá, Colombia  
E: [ngonzalez@icfes.gov.co](mailto:ngonzalez@icfes.gov.co)  
T: +57 (1) 4841410

--

**Giovany Babativa Márquez**  
Director de Producción y Operaciones  
Calle 26 No. 69 - 76 Edif. Elemento  
Torre 2 - piso 17  
Bogotá, Colombia  
E: [gjabativa@icfes.gov.co](mailto:gjabativa@icfes.gov.co)  
T: +57 (1) 4841410

ACTA DEVOLUCIÓN PRUEBA PISA 2018 POR YOTTA TECHNOLOGIES SAS

Fecha		24/07/2018		RECIBIDO		ENTREGADO				
Departamento	Municipio	DSCHOLYSA	POBLENSE SEDE	Estudiantes muestreados Cantidad USB's	USB's Adicionales	Total	USB's Yotabatch	Total	Check	observaciones
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-001	COLEGIO DISTRITAL EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-002	COLEGIO CIUDADABELLA EDUCATIVA BOSÁ (INS EDUC DIST)	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-003	CECIDI SAN PABLO - BOSÁ	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-004	COLEGIO DISTRITAL VENEZIA	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-005	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL LEONARDO POSADA PEDRAZA - SEDE PRINCIPAL	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-006	CENTRO EDUCACIÓN DISTRITAL BÁSICA Y MEDIA NUEVA CASTILLA	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-007	CENTRO EDUCACIÓN DISTRITAL VILLENAR EL CAJAMEN	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-008	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL GRANCOLOMBIANO	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-009	COLEGIO CENTRO INTEGRAL JOSÉ MARÍA CORDOBA	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-010	COLEGIO EL PORVENIR L.E.D.	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-011	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL ALVARO GÓMEZ HURTADO	42	5	47	x	47	✓	Entrega al ICES el 22/06/2018
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-012	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL PAULLO VI	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-013	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL ALBRANTE PADILLA	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-014	COLEGIO DISTRITAL SORRENTO	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-015	COLEGIO JOSÉ MARÍA VARGAS VILA	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-017	COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-018	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL REPUBLICA DE CHINA	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-019	COLEGIO CIUDAD BOLÍVAR - ARGENTINA (IED) - SEDE PRINCIPAL	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-020	COLEGIO DISTRITAL USMIE (FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USMIE)	42	5	47	x	47	✓	Entrega al ICES el 22/06/2018
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-021	COLEGIO DISTRITAL ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-022	COLEGIO FANNY MNEX (IED) - SEDE PRINCIPAL	42	5	47	x	47	✓	Entrega al ICES el 22/06/2018
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-023	SEDE EL UVAL	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-024	COLEGIO DIANA TURRAY L.E.D	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-025	COLEGIO DIVINO MAESTRO	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-026	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SANTA MARITHA	40	5	45	x	45	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-027	CENT EDUC DIST PANAMERICANO	29	4	33	x	33	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-028	LUCEO FEM DE CUNDINAMARCA MERCEDES NARIÑO	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-030	COLEGIO JOSÉ MARÍA VELÁZ L.E.D	42	5	47	x	47	✓	Entrega al ICES el 22/06/2018
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-031	CENT EDUC DIST ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO- COLEGIO ENTRE RUBES SUR ORIENTAL IED	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-01-032	COLEGIO LA ROSA (IED)	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-02-001	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL QUIBA	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-02-002	CENTRO EDUCATIVO PASQUILLA	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-02-003	COLEGIO RURAL JOSÉ CELESTINO MÚLTIS (IED) - SEDE PRINCIPAL	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-02-004	CENT EDUC DIST RURAL U B UNION	17	4	21	x	21	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-02-005	COLEGIO INSTITUTO SANTIAGO DE COMPOSTELA SEDE PRINCIPAL	10	2	12	x	12	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-001	COL RAMON B JIMENO	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-003	COLEGIO SAN PATRICO	21	4	25	x	25	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-004	COLEGIO SANTA TERESA DE ISLÓ	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-005	FUND SIMAN LOS PORTALES	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-006	COLEGIO STELLA MATUTINA BORDTÁ	21	4	25	x	25	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-007	LUCEO MATOVELLE	12	4	16	x	16	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-008	GIMNASIO ARTÍSTICO SUBA	24	4	28	x	28	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-009	COL LUIS CORCHA CORDOBA	32	5	37	x	37	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-010	LUCEO PABLOQUIL SAN JOSÉ	37	5	42	x	42	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-011	COLEGIO ALVARO CAMARGO DE LA TORRE	42	5	47	x	47	✓	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	170-01-03-012	LUCE LUTHER KING	42	5	47	x	47	✓	

ACTA DEVOLUCIÓN PRUEBA PISA 2018 POR YOTTA TECHNOLOGIES SAS

Fecha	Departamento	Municipio	IDP/Colpatria	NOMBRE SEDE	RECIBIDO				ENTREGADO			
					Estudiantes Inmatriculados - Cantidad USB's	USB's Adicionales	Total Yotattech	USB's ICPEs	Total	Check	observaciones	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-013	LIC MODERNO WALT WHITMAN	42	5	47	x	47	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-014	COL CALASANZ	42	5	47	x	47	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-015	COL CHAMPAGNAT	42	5	47	x	47	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-016	GINAM MONSIEUR MARUEL MARIA CAMARGO	42	5	47	x	47	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-018	COLEGIO EL MINUTO DE DIOS	42	5	47	x	47	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-019	COL AGUSTINIANO NORTE	42	5	47	x	47	✓	Entrega al ICPEs el 22/06/2018	
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-020	GINAM COLOMBIANO DEL SUR	42	5	47	x	47	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-021	COL PEDAG DEL ESPIRITU SANTO COPES	33	5	38	x	38	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-022	GINAMASIO CRISTIANO ADONAI	15	4	19	x	19	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-023	LIC DE CERVANTES EL RETIRO	42	5	47	x	47	✓		
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.		170-01-09-317	LICEO SAMARIO	42	5	47	x	47	✓		
Caldas	Manizales		170-02-04-001	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS	42	5	47	x	47	✓	Entrega al ICPEs el 22/06/2018	
Caldas	Manizales		170-02-04-002	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NIKITO SINAI	42	5	47	x	47	✓		
Caldas	Manizales		170-02-04-003	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CALDAS	42	5	47	x	47	✓		
Caldas	Manizales		170-02-04-004	IE COLEGIO FE Y ALEGRIA LA PAZ	24	4	28	x	28	✓		
Caldas	Manizales		170-02-05-001	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL GRANADA	36	5	41	x	41	✓		
Caldas	Manizales		170-02-05-002	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL ANTONIO CARO	8	2	10	x	10	✓		
Caldas	Manizales		170-02-05-003	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL RAFAEL POMBO	30	5	35	x	35	✓		
Caldas	Manizales		170-02-05-004	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD	40	5	45	x	45	✓		
Caldas	Manizales		170-02-06-001	COL. SANTA INES	31	5	36	x	36	✓		
Caldas	Manizales		170-02-06-002	COL FILIPENSE ANTRA SRA DE LOURDES	42	5	47	x	47	✓		
Caldas	Manizales		170-02-06-003	COL SAN LUIS GONZAGA	42	5	47	x	47	✓		
Caldas	Manizales		170-02-06-004	COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-07-002	INST EDUC SAN ANTONIO DE PRADO	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-07-003	INST EDUC FE Y ALEGRIA POPULAR NO 1	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-07-004	INSTITUCION EDUCATIVA LORGE ROBLEDO	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-07-005	INST EDUC RODRIGO LARA BONILLA	42	5	47	x	47	✓	Entrega al ICPEs el 27/06/2018 Se recibe por parte del ICPEs la USB faltante el 1/06/2018	
Antioquia	Medellin		170-03-07-016	INST EDUC CARACAS	40	5	45	x	45	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-08-001	INST EDUC LOMIA HERMOSA	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-08-002	INST EDUC BARRIO SANTA MARGARITA	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-08-003	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO UPEGUI OROZCO	37	5	42	x	42	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-08-004	INST EDUC JOSE HORACIO BETANCUR	16	4	20	x	20	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-09-001	COLEGIO PARROQUIAL SAN JUDAS TADEO	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-09-002	COL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHQUINQUIRA	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-09-003	COLEGIO COMARONISTA MEDELLIN	9	2	11	x	11	✓		
Antioquia	Medellin		170-03-09-004	COL LATINO	25	4	29	x	29	✓		
Antioquia	Zaragoza		170-04-10-002	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS FERNANDO RESTREPO RESTREPO	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Jardin		170-04-10-003	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	San Luis		170-04-10-004	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	El Sagre		170-04-10-005	IE VEINTE DE JULIO	42	5	47	x	47	✓	Entrega al ICPEs el 22/06/2018	
Meta	Granada		170-04-10-006	INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Fredonia		170-04-10-007	INSTITUCION EDUCATIVA EBE GÓMEZ	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Beritica		170-04-10-008	I. E. SANTA GENA	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Bello		170-04-10-009	LIC CARLOS PEREZ MEJIA	42	5	47	x	47	✓		
Antioquia	Itagüí		170-04-10-010	INSTITUCION EDUCATIVA ORESTE SINDICI	42	5	47	x	47	✓		
Arauca	Arauca		170-04-10-011	GUSTAVO VILLA	42	5	47	x	47	✓		
Atlántico	Tubará		170-04-10-012	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA DE TUBARA	42	5	47	x	47	✓		

ACTA DESVOLUCIÓN PRUEBA PISA 2018 POR YOTTA TECHNOLOGIES SAS

24/07/2018		RECIBIDO		ENTREGADO					
Departamento	Municipio	Identificación	Sesiones compartimentadas Cantidad Uspr 1	USP's participantes	Total	USP's Yotita	USP's ICFES	Check	Observaciones
Atlántico	Candelaria	170-04-10-013	17	4	21	x		21	
Atlántico	Soleidad	170-04-10-014	42	5	47	x		47	
Atlántico	Barraquilla	170-04-10-015	42	5	47	x		47	
Atlántico	Barraquilla	170-04-10-016	42	5	47	x		47	
Atlántico	Barraquilla	170-04-10-017	42	5	47	x	x	47	Entrega al ICES el 22/06/2018
Atlántico	Barraquilla	170-04-10-018	42	5	47	x		47	
Bolívar	Clemencia	170-04-10-019	42	5	47	x		47	
Bolívar	Cicuco	170-04-10-020	42	5	47	x		47	
Bolívar	Villanueva	170-04-10-021	42	5	47	x		47	
Boyacá	Suzacán	170-04-10-022	28	4	32	x		32	
Boyacá	Pajá	170-04-10-024	20	4	24	x		24	
Boyacá	Tunjá	170-04-10-025	42	5	47	x		47	
Boyacá	Pácora	170-04-10-026	36	5	41	x		41	Entrega al ICES el 22/06/2018
Caldas	Misquetilla	170-04-10-027	42	5	47	x		47	
Caldas	Cartagena	170-04-10-029	42	5	47	x		47	
Bolívar	Cartagena	170-04-10-030	42	5	47	x		47	
Bolívar	Cartagena	170-04-10-031	42	5	47	x		47	
Cuacama	Montenegro	170-04-10-032	42	5	47	x		47	
Cauca	Santander de Quichaco	170-04-10-033	42	5	47	x		47	
Popayán	Popayán	170-04-10-034	42	5	47	x		47	
Cesar	Aguadica	170-04-10-035	42	5	47	x		47	
Cesar	El Copey	170-04-10-036	42	5	47	x		47	
Cesar	Valledupar	170-04-10-037	42	5	47	x		47	
Cesar	Valledupar	170-04-10-038	42	5	47	x		47	
Córdoba	Tierralta	170-04-10-039	37	5	42	x		42	
Córdoba	Ciénaga de Oro	170-04-10-040	42	5	47	x		47	
Córdoba	Montería	170-04-10-041	42	5	47	x		47	
Córdoba	Montería	170-04-10-042	8	2	10	x		10	Caja Adicional
Córdoba	Montería	170-04-10-043	42	5	47	x		47	
Cundinamarca	Cucunubá	170-04-10-044	42	5	47	x		47	
Cundinamarca	Fomeque	170-04-10-045	42	5	47	x		47	
Cundinamarca	Gaudan	170-04-10-046	42	5	47	x		47	
Cundinamarca	Fusagasugá	170-04-10-047	42	5	47	x		47	
Cundinamarca	Soacha	170-04-10-048	42	5	47	x		47	
Huila	Rivera	170-04-10-049	42	5	47	x		47	
Huila	Isnos	170-04-10-050	42	5	47	x		47	
Huila	Neiva	170-04-10-051	42	5	47	x		47	Entrega al ICES el 22/06/2018
Guajira	Malicao	170-04-10-052	42	5	47	x		47	
Magdalena	El Banco	170-04-10-053	19	4	23	x		23	
Magdalena	Pedraza	170-04-10-054	42	5	47	x		47	
Meta	Acandía	170-04-10-055	42	5	47	x		47	
Meta	Villavieja	170-04-10-056	33	5	38	x		38	
Meta	Villavieja	170-04-10-057	22	4	26	x		26	
Nariño	Cusapud	170-04-10-058	42	5	47	x		47	
Nariño	Pasto	170-04-10-059	42	5	47	x		47	
Nariño	Tumaco	170-04-10-060	42	5	47	x		47	Entrega al ICES el 22/06/2018


ACTA DEVOLUCIÓN PRUEBA PISA 2018 POR YOTTA TECHNOLOGIES SAS

Fecha	Departamento	Municipio	Institución Educativa	Nombre Sede	RECIBIDO				ENTREGADO			
					Estudiantes matriculados- Certificados	US\$% Adicionales	Total	US\$% Yottatech	US\$% ICFES	Total	Check	observaciones
24/07/2018	Cesar	Chiriquí	170-04-11-022	INST. EDUC. AGROP. LUIS FELIPE CENTENO	18	4	22	x		22	✓	
	Cesar	La Gloria	170-04-11-023	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE PRINCIPAL	36	5	41	x		41	✓	
	Cesar	Valledupar	170-04-11-024	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA	42	5	47	x		47	✓	
	Chocó	Bahía Solano	170-04-11-025	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA	30	5	35	x		35	✓	
	Córdoba	Chinú	170-04-11-026	DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATIA	37	5	42	x		42	✓	
	Córdoba	Chinú	170-04-11-027	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COCAOTAL	39	5	44	x		44	✓	
	Córdoba	Puerto Escondido	170-04-11-028	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL URBANO	5	2	7	x		7	✓	
	Córdoba	Montería	170-04-11-029	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ	42	5	47	x		47	✓	
	Cundinamarca	Pacho	170-04-11-030	IED LIMONCITOS	12	4	16	x		16	✓	
	Cundinamarca	Leopoldo	170-04-11-031	DEPARTAMENTO NACIONALIZADO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	42	5	47	x		47	✓	
	Cundinamarca	Puzosaguá	170-04-11-032	I.E.M. CAMPESINO NUEVO HORIZONTE	16	4	20	x		20	✓	
	Huila	Agrado	170-04-11-033	MONTESTITOS	21	4	25	x		25	✓	
	Huila	La Argentina	170-04-11-034	LAS TOLDAS - SEDE EL ROSARIO	7	2	9	x		9	✓	
	Magdalena	Remedios	170-04-11-035	IED BALDORNERO SANIN CARGO	24	4	28	x		28	✓	
	Meta	Fundación	170-04-11-037	I.E.D. JUAN FRANCISCO OSPINA SEDE CRISTO REY	1	2	3	x		3	✓	
	Meta	Puerto Galán	170-04-11-038	SEDE MURUJUY	2	2	4	x		4	✓	
	Risaralda	Policarpa	170-04-11-039	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRIGAL SAN FRANCISCO DE ASIS	21	4	25	x		25	✓	
	Risaralda	Leiva	170-04-11-040	CENTRO EDUCATIVO SANTA LUCIA	4	2	6	x		6	✓	
	Santander	Santander	170-04-11-041	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA LUIS MARIA CARVAJAL	36	5	41	x		41	✓	
	Santander	Sucre	170-04-11-042	ESCUELA RURAL PROVINCIAS	4	2	6	x		6	✓	
	Tolima	Tolima Viejo	170-04-11-043	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MARTA - SEDE PRINCIPAL	7	2	9	x		9	✓	
	Tolima	Herreo	170-04-11-044	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MACAUAN	41	5	46	x		46	✓	
	Tolima	Melgar	170-04-11-045	I.E.T CIJALAMANA - SEDE PRINCIPAL	4	2	6	x		6	✓	
	Valle del Cauca	Sevilla	170-04-11-046	I.E SANTA BARBARA	25	4	29	x		29	✓	
	Valle del Cauca	El Dovio	170-04-11-047	SANTA TERESITA	1	2	3	x		3	✓	
	Valle del Cauca	Palmita	170-04-11-048	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEMILLA DE LA ESPERANZA	12	4	16	x		16	✓	
	Valle del Cauca	Burbia	170-04-11-049	I.E. ETNOEDUCATIVA INTERMADO INDIGENA DE KAMUSHWOU - SEDE PRINCIPAL	42	5	47	x		47	✓	
	Valle del Cauca	Pisabito	170-04-11-050	I.E. MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERA - SEDE PRINCIPAL	42	5	47	x		47	✓	
	Valle del Cauca	Guajira	170-04-11-051	IUIS ANTONIO ROBLES	42	5	47	x		47	✓	
	Valle del Cauca	Grandota	170-04-11-052	F R SAN ESTEBAN	3	2	5	x		5	✓	Entregada al ICFES 9/09/2018
	Valle del Cauca	Concepción	170-04-11-053	INST TECNICO AGRICOLA	26	4	30	x		30	✓	
	Valle del Cauca	Onto	170-04-11-054	I.E.R. ELYRUMINO - SEDE PRINCIPAL	30	5	35	x		35	✓	
	Valle del Cauca	La Ceja	170-04-12-001	INSTITUTO CORFERRI- LA CEJA	19	4	23	x		23	✓	
	Valle del Cauca	Puerto Colombia	170-04-12-003	COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN	42	5	47	x		47	✓	
	Valle del Cauca	Soledad	170-04-12-004	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NOBEL JUAN MANUEL SANTOS - SEDE PRINCIPAL	42	5	47	x		47	✓	
	Valle del Cauca	Barranquilla	170-04-12-005	COLEGIO COLON	42	5	47	x		47	✓	
	Valle del Cauca	Cartagena	170-04-12-007	COLEGIO SALESIANO MALDONADO	42	5	47	x		47	✓	
	Valle del Cauca	Cartagena	170-04-12-008	CIUDAD ESCOLAR DE CONFEMALCO	4	2	6	x		6	✓	
	Valle del Cauca	Valledupar	170-04-12-009	CÓL. MIXTO NUEVO PORVENIR	25	4	29	x		29	✓	
	Valle del Cauca	Montería	170-04-12-011	COL PERSONITAS	42	5	47	x		47	✓	
	Valle del Cauca	Sibaté	170-04-12-012	LICEO CRISTIANO KIRYOS	6	2	8	x		8	✓	
	Valle del Cauca	Nemecón	170-04-12-013	COLEGIO DE LA REAL LEGIÓN BRITÁNICA - SEDE PRINCIPAL	23	4	27	x		27	✓	
	Valle del Cauca	Soacha	170-04-12-014	COLEGIO PEDAGOGICO LOS OLIVOS	23	4	27	x		27	✓	
	Valle del Cauca	Palmira	170-04-12-015	COLEGIO CONFAMILIAR LOS JAGOS - SEDE PRINCIPAL	42	5	47	x		47	✓	

ACTA DEVOLUCIÓN PRUEBA PISA 2018 POR YOTTA TECHNOLOGIES SAS

Fecha	Departamento	Municipio	IDESCIPOL PISA	NOMBRE SEDE	RECIBIDO			ENTREGADO			
					Estudiantes muestrales Cantidad ISE's	ISE's Adicionales	Total	ISE's Yottech	Total	Check	observaciones
	Méica	Acacías	170-04-12-016	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA	42	5	47	X	47	✓	
	Nariño	Pasto	170-04-12-017	COLEGIO MI PEQUEÑO MUNDO GIMNASIO LOS ANDRES	11	4	15	X	15	✓	
	Norte de Santander	Olota	170-04-12-018	INSTITUCION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS POLICARPA SALAVARRIETA	42	5	47	X	47	✓	
	Magdalena	Santa María	170-04-12-019	COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS	12	4	16	X	16	✓	
	Santander	Socorro	170-04-12-020	INSTITUTO TECNICO COMALBERG ITC SEDE PRINCIPAL	11	4	15	X	15	✓	
	Santander	Barrancabermeja	170-04-12-021	COL SANTA TERESITA	21	4	25	X	25	✓	
	Valle del Cauca	Cali	170-04-12-024	COLEGIO LACORBAIRE	38	5	43	X	43	✓	
	Valle del Cauca	Cali	170-04-12-025	COLEGIO DANTE ALIGHIERI	10	2	12	X	12	✓	
	Valle del Cauca	Cali	170-04-12-026	CENTRO DOCENTE SANTIAGO DE CALI	42	5	47	X	47	✓	
	Valle del Cauca	Cali	170-04-12-027	FUNDACION SANTA ISABEL DE HUNGERIA COLEGIO COMPARTIR	42	5	47	X	47	✓	
	Valle del Cauca	Buenaventura	170-04-12-028	INSTITUTO COOPERATIVO SOFOMIAS YACUP	9	2	11	X	11	✓	
	Valle del Cauca	Tuluá	170-04-12-029	ACADEMIA GENERAL CARLOS JULIO GIL COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL	29	4	33	X	33	✓	
	Cundinamarca	Mosquera	170-04-12-030	UCEO LORENS	42	5	47	X	47	✓	
	Atlántico	Malambo	170-04-12-031	INSTITUTO SAN JOSÉ	10	2	12	X	12	✓	
	Atlántico	Barranquilla	170-04-12-306	BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO CHIGUINQUIRA	21	4	25	X	25	✓	
	Valle del Cauca	Pradera	170-04-12-323	COLEGIO PARRISCUJAL MARIA INMACULADA	20	4	24	X	24	✓	
					20	4	24	X	24	✓	
											9722

OBSERVACIONES:

  
 FIRMA ENTREGA: SEÑORA YOTTA TORRES  
 NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: YOTTATECH  
 EMPRESA: YOTTATECH  
 FIRMA ICFES: Carolina Torres  
 CEDULA DE CIUDADANIA: SAI - 10359167  
 NOMBRE ICFES: SAI - ICFES



